

Утверждаю:

Генеральный директор ОАО «ВИП-Центр»

Козина Н.А.



«31» августа 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

о проекте строительства гостинично-делового (многофункционального) комплекса с апартаментами и автостоянкой на земельном участке по адресу:

г. Москва, ул. Садовническая, вл.31

по состоянию на «26» августа 2016 г.

1. Пункт **2.3.** изложить в следующей редакции:

2.3. Сроки реализации проекта строительства:

Окончание строительства – 4 кв. 2016 г.

2. Пункт **2.9.** изложить в следующей редакции:

2.9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости: 4 кв. 2016 г.